

Cronograma de Implementação do Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados – RIOEVENTOS (RIOCENTRO S.A)

Ação	Descrição da Atividade	Responsável	Prazo	Status
Fase 1: Governança e Documentação				
Elaboração de Políticas	Desenvolver e aprovar a Política de Privacidade e o Termo de Uso.	DPO e Comitê	Concluído em 2024 (Atualizado em 2025)	Concluído
Revisão de Contratos	Analisar e atualizar os contratos com fornecedores e parceiros, incluindo cláusulas de proteção de dados.	Assessoria Jurídica	Concluído	Concluído
Fase 2: Medidas Técnicas e Operacionais				
Controle de Acesso	Revisar e implementar controles de acesso por perfil e senha em todos os sistemas e arquivos físicos.	TI	Concluído	Concluído
Fase 3: Conscientização e Monitoramento				
Treinamento da Equipe	Realizar treinamentos periódicos para os funcionários sobre as políticas de privacidade e segurança.	DPO e Comitê	Contínuo	Em andamento
Atendimento aos Direitos dos Titulares	Estabelecer um canal de comunicação para que os titulares de dados possam exercer seus direitos (acesso, correção, exclusão).	DPO e Comitê	Concluído	Concluído